

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>CRIC</u> ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u> МЕСТО <u>НОВИ САЈ</u>		ИНВЕСТИТОР <u>Ц.Ж.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК Страна ДАН <u>СУБОТА</u> ДАТУМ <u>24.06.2023.</u> <u>201</u>													
РАДНО ВРЕМЕ I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова II смена од до укупно часова III смена од до укупно часова	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време								
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно											
	I	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>		у <u>8</u> час <u>11</u> °C	<u>СУНЧАНО</u> (сунчано, облачно, киша)								
	II							у час °C	 (брзина ветра)								
III							у <u>16</u> час <u>32</u> °C	 (ниво подземних вода)									
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ									
У ПРОСТОРИЦИ А2.18 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА GRO-DA/A2 Ч МОНТАЖА НОСИЧА КАБЛОВА ИЗНАД ОРМАНА.																	
										У ПРОСТОРИЦИ А1.22 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА ДОЗНИ.							
										У ПРОСТОРИЦИ ДО.12 _а ИЗМЕНЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ ИНСТАЛАЦИЈА.							
										У ПРОСТОРИЦИ А0.14 ПРЕПРАВКА ТРАСЕ КАБЛОВА.							
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>С.С.С.</u>								ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>С.С.С.</u>									
НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>С.С.С.</u>																	

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

[illegible]

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

[illegible]

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СВІС</u>		ИНВЕСТИТОР <u>И.Ж.С.</u>					ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна							
ОБЈЕКАТ <u>ЈАВНОЈАВНА СТАНИЦА</u>							ДАН <u>ЧЕТВРТАК</u> ДАТУМ <u>13.07.2023.</u>		<u>215</u>							
МЕСТО <u>НОВИ САД</u>																
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време							
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно										
I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова	I	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>		У <u>8</u> час <u>20</u> °C	<u>СУНЧАНО</u> (сунчано, облачно, киша)							
II смена од до укупно часова	II							У час °C	 (брзина ветра)							
III смена од до укупно часова	III							У <u>16</u> час <u>38</u> °C	 (ниво подземних вода)							
ОПИС РАДА							ПРИМЕДБЕ									
У ПРОСТОРИЦИ ДО.12 а ТРАЈО СТАНИЦА ИЗВРШЕНО ПОЛЖАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ КАБЛОВА ЗА НАПЛАЊАЊЕ ОПШТЕГ И ПРОТИВ ПАЖЊИТОГ ОСВЕЋИВАЊА КАО И ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗВОДНИХ ИСУДИА.																
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>С. Ј. М.</u>							ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>М. Ј. М.</u>									
							НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>И. Ж. С.</u>									

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРПС</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.Ж.С.</u>					ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна
ОБЈЕКАТ <u>ТЕЛЕВизијска станица</u>							ДАН <u>ПЕТАК</u> ДАТУМ <u>14.07.2023.</u>		216
МЕСТО <u>НОВУ САД</u>									
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова	I	4	4	1	1	10		У <u>8</u> час <u>20</u> °C	<u>СУММАТО</u> (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							У час °C	 (брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У <u>16</u> час <u>35</u> °C	 (ниво подземних вода)
ОПИС РАДА							ПРИМЕДБЕ		
У ПРОСТОРИМА ДО.13 И ДО.14 ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ КАБЛОВА ПРИКЉУЋИЦА, ПРЕКЉАЧА СВЕТЛОСНИ И ПЛТИК СВЕТЛОСНИ КАБЛО И ЗА УГРАЂЊУ ДОЗНИ ПРЕКЉАЧА И ПРИКЉУЋИЦА. ПОЛОЖИТИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ НА ИСТЕ ПОЗИЦИЈЕ.									
							НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Г. Г.</u>		

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>CRIC</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.Д.С.</u>					ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна							
ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u>							ДАН <u>УЕДВРТАК</u> ДАТУМ <u>10.08.2023.</u>		<u>223</u>							
МЕСТО <u>НОВУ САЈ</u>																
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време							
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно										
I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова	I	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>		У <u>8</u> час <u>17</u> °C	<u>Сунчано</u> (сунчано, облачно, киша)							
II смена од до укупно часова	II							У час C°	 (брзина ветра)							
III смена од до укупно часова	III							У <u>16</u> час <u>27</u> °C	 (ниво подземних вода)							
ОПИС РАДА							ПРИМЕДБЕ									
У ИСПИХ Д Х ПРОСТОРИМА МОНТАЖА ДОЗИ, У ИСПИХ У КАБЛОВАЊЕ КУПАТИНА И КОБИНА, У У ВЕСТИБИЛУ ПРОВЛАЧЊЕ КАБЛОВА ЗА ОСВЕЋЕЊЕ.																
										ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Стефан М. Милошевић</u>						
							НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>М. Милошевић</u>									

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРПС</u>		ИНВЕСТИТОР <u>И.Ж.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна			
ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u>				ДАН <u>УТОРАК</u> ДАТУМ <u>22.08.2023.</u>		<u>225</u>			
МЕСТО <u>НОВИ САД</u>									
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова	I	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>		У <u>8</u> час <u>25</u> °C	<u>Сунчано</u> (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							У час°C	 (брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У <u>16</u> час <u>36</u> °C	 (ниво подземних вода)
ОПИС РАДА							ПРИМЕДБЕ		
У просторици В0.7 извршено припремање површина за полагање каблова и уградњу дозних прикључница и преизача. На истим позицијама положени инсталациони каблови за прикључице, опште и противпљачно осветљење, као и инсталациони каблови за напајање ФС уређаја. Уграђене дозне прикључнице.									
У просторици В0.11 извршена припрема површина за уградњу дозних прикључница ТР2, уграђене дозне и положени инсталациони каблови на позицију.									
У просторици А1.19 извршено полагање инсталационих каблова за напајање мост између прикључница.									
У ходиштем А1.2, А1.21, А1.24 извршена и повезивање датчик осветљености.									
ВОДЕ ДНЕВНИК: 		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: 			НАДЗОРНИ ОРГАН: 				

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>српс</u>		ИНВЕСТИТОР <u>И.Ж.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна			
ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u>				ДАН <u>ЧЕТВРТАК</u> ДАТУМ <u>24.08.2023.</u>		<u>227</u>			
МЕСТО <u>НОВИ САЈ</u>									
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова	I	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>		у <u>8</u> час <u>23</u> °C	<u>сунчано</u> (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							у час °C	 (брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							у <u>16</u> час <u>34</u> °C	 (ниво подземних вода)
ОПИС РАДА							ПРИМЕДБЕ		
У просториона А1.4, А1.5, А1.6, А1.7, А1.8, А1.9, А1.15, А1.18, А1.18а извршена монтажа и повезивање прикључница и прекидача светлости.									
У просториона В0.9, В0.17, В0.19, В0.20, В0.21, В0.22, В0.23, В0.26 извршена монтажа и повезивање прикључница и прекидача светлости.									
На В0 извршено спроведено напонање лифта од GRO-DA/B до командног ормана лифта на В1.									
У просторици СО.23 припремљена поршина за измршљање кабла за напонање дозира. положен кабл на позицији.									
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>С. М. М.</u>		ИЗВОЂАЧ, РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>С. М. М.</u>			НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>46</u>				

[illegible]

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРПС</u>		ИНВЕСТИТОР <u>И.Ж.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна			
ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u>				ДАН <u>ПОНЕДЈЕЛК</u> ДАТУМ <u>28.08.2023.</u>		230			
МЕСТО <u>НОВУ САЈ</u>									
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова	I	4	4	1	1	10		У <u>8</u> час <u>22</u> °C	<u>СУНЧАНО</u> (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							У час °C	 (брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У <u>16</u> час <u>33</u> °C	 (ниво подземних вода)
ОПИС РАДА							ПРИМЕДБЕ		
У ПРОСТОРИЦИ А1.2 ИЗВРШЕНО ИЗЈАЧЊЕ КАБЛОВА ОПШТИХ И ПАНК СВЕТИЛКИ И ЗАМЕНА ДЕЈНОГ ОПШТЕНОГ КАБЛА ЗА ПАНК СВЕТИЛКУ.									
У ПРОСТОРИЦИ АО.14 ИЗВРШЕНО ТРАЖЕЊЕ КАБЛОВА ОПШТИХ И ПАНК СВЕТИЛКИ У ПЛАФОНУ И ЊИХОВО ПОЛАЖАЊЕ НА ПОЗИЦИЈУ КОЈЕ СУ ПРЕВИСНО ЗАТВОРЕНЕ.									
У ПРОСТОРИЦИ 2.5 ПОСТАВЉЕНИ ПРЕОСТАЛИ ИСХРАПЕНОСНИ НОСАЧИ НА ПРИСЛУЖИЦИТЕ ТР2.									
У ПРОСТОРИЦИ АН.2 ИЗВРШЕНА МОНТАЖА И ПОВЕЗУВАЊЕ ОПШТИХ И ПАНК СВЕТИЛКЕ КАО И ПРЕКЉАЧА.									
ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Српска</u>		ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>Српска</u>			НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Српска</u>				

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРПС</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.Ж.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК	
ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u>				Страна	
МЕСТО <u>НОВИ САЗ</u>				ДАН <u>УТОРАК</u> ДАТУМ <u>29.08.2023.</u> <u>231</u>	

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова	I	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>		<u>8</u> час <u>19</u> °C	<u>ОБЛАЧНО</u> (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							<u>16</u> час <u>27</u> °C	(брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III								(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
У ПРОСТОРИМА А1.26, А1.27, А1.28 и А1.29 ИЗВРШЕНА ДЕМОНТАЖА СТАРИХ СВЕТИЛНИХ И ИНСТАЛАЦИЈА. У ИСТИМ ПРОСТОРИМА ИЗВРШЕНА ПРИПРЕМА ПОВРШНА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИНСТАЛАЦИОНИХ КАБЛОВА ЗА ПРИКЉУЊИЦЕ, ПРЕКЉАЧА И СВЕТИЛНИХ КАБЛОВА ЗА БОЈЛЕРЕ И СУШАЧЕ ВУКУ, КАО И ОПТИХ И ПРОТИВ ПАЖЉИВНИХ СВЕТИЛНИХ. НА ИСТЕ ПОЗИЦИЈЕ ПОЛОЖЕНИ ИНСТАЛАЦИОНИ КАБЛОВИ И УГРАЂЕНЕ РОЗНТЕ.	
У ПРОСТОРИМА А1.24 ИЗВРШЕНА УГРАЂА И ПОВРЗЊИВАЊЕ НАПРАЖНИХ КУТИЈА ЗА НАПАЈАЊЕ ОСВЕТЉЕЊА И ПРИКЉУЊИЦА У ПРОСТОРИМА А1.26, А1.27, А1.28 и А1.29.	
КРОЗ ПРОСТОРИМА А1.21 и А1.24 ПОЛОЖЕНИ КАБЛОВИ ЗА НАПАЈАЊЕ И НАПРАВЉЕНИ ПРОЖОРЦИ ЗА НАПАЈАЊЕ.	
У ПРОСТОРИМА А1.27, А1.28, А1.29 ИЗВРШЕНО ПРИПРЕМАЊЕ ПОВРШНА ЗА ПОЛАГАЊЕ КАБЛОВА УЗРИБИТА И УГРАЂИТЕ КУТИЈЕ ЗА ИЗДЕЉИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАМА НА ИСТИМ ПОЗИЦИЈАМА УГРАЂЕНЕ КУТИЈЕ И ПРЕДЛОЖНО ПОЛОЖЕНИ КАБЛОВИ.	

ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Стефановић</u>	ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>Стефановић</u>	НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Утор</u>
---------------------------------	---	-----------------------------

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>Спис</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.Д.С.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна			
ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u>				ДАН <u>ПОНЕДЕЛЈИК</u> ДАТУМ <u>4.09.2023.</u>		<u>234</u>			
МЕСТО <u>Нови Сад</u>									
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова	I	4	4	1	1	10		У <u>8</u> час <u>20</u> C°	<u>сунчано</u> (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							У час C°	 (брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У <u>16</u> час <u>29</u> C°	 (ниво подземних вода)
ОПИС РАДА							ПРИМЕДБЕ		
ОСВЕЉЕЊЕ УОДИНИКА А0.14 ИСПИТАЊО Ч ПУШЕЊО У РАД, ОЗВРШЕЊО ПРОНАЈАЖЕЊЕ Ч ИСПИТАЊЕ КАБЛОВА ОД ПРОСТОРИСА А0.16 и А0.162 ПРЕСТАЈИЧ У СЛУЖБЕНОМ ПЛАНУ. У УОДИНИКУ А1.24 ОЗВРШЕЊА КОНТАКТА Ч ПОВЕЗИВАЊЕ РАТИК СВЕТЉИЧУ.									
ЈЕ ДНЕВНИК: <u>С. Ј. Ј. Ј.</u>							ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: <u>С. Ј. Ј. Ј.</u>		
							НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>Игор Т.</u>		

[illegible]

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040


Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРПС</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.Ж.С.</u>					ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна
ОБЈЕКАТ <u>Антиквизијска станица</u>							ДАН <u>УТОРАК</u> ДАТУМ <u>12.09.2023.</u>		<u>240</u>
МЕСТО <u>Нови Сад</u>									
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова	I	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>		<u>8</u> час <u>19</u> °C	<u>Ветар</u> (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							У час °C	 (брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У <u>16</u> час <u>25</u> °C	 (ниво подземних вода)
ОПИС РАДА							ПРИМЕДБЕ		
У просторици БО.22 извршена припрема површине на керамички за уградњу дозне прикључнице и прекидача свртилицу. На исте позиције уградњене дозне и извршена монтажа и повезивање прикључнице као и прекидача. У просторици БО.24 извршена монтажа и повезивање прекидача свртилицу и прикључнице.									
							ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>С. Ј. Јовић</u>		
							НАДЗОРНИ ОРГАН: <u>М. М. М. М.</u>		

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>ORIC</u>		ИНВЕСТИТОР <u>U. J. C.</u>		ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна			
ОБЈЕКАТ <u>ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА</u>				ДАН <u>ЧЕТВРТАК</u> ДАТУМ <u>14.09.2023.</u>		<u>242</u>			
МЕСТО <u>Нови Сад</u>									
РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
		Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова	I	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>		У <u>8</u> час <u>21</u> °C	<u>СХИТАНО</u> (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова	II							У час C°	 (брзина ветра)
III смена од до укупно часова	III							У <u>16</u> час <u>30</u> °C	 (ниво подземних вода)
ОПИС РАДА							ПРИМЕДБЕ		
У просториона А1.18, А1.18 ₂ , А1.19 извршена демонтажа светиљки, скидање и преразбињање првобитних инсталација због измјене.									
Х просториу А1-24 извршено полагање кабла за латик светиљки које се исто затворен у платону.									
ВОДЕ ДНЕВНИК:		ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:			НАДЗОРНИ ОРГАН:				
<u>Стефан Петровић</u>		<u>Стефан Петровић</u>			<u>4</u>				

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040



Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА

ОБЈЕКАТ

МЕСТО

ИНВЕСТИТОР

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна

РАДНО ВРЕМЕ

Смена

Број радника

Механизација

Температура

Време

ОПИС РАДА

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поручбину: Обр. бр. 290040



[illegible]

ИЗВОЂАЧ РАДОВА <u>СРЦ</u>		ИНВЕСТИТОР <u>У.Ж.С.</u>					ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК		Страна <u>249</u>	
ОБЈЕКАТ <u>Железничка станица</u>							ДАН <u>ЧРТВРТАК</u> ДАТУМ <u>19.10.2023.</u>			
МЕСТО <u>Нови Сад</u>										
РАДНО ВРЕМЕ		Смена	Број радника					Механизација	Температура	Време
			Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно			
I смена од <u>7</u> до <u>17</u> укупно <u>10</u> часова		I	<u>4</u>	<u>4</u>	<u>1</u>	<u>1</u>	<u>10</u>		У <u>8</u> час <u>21</u> °C	<u>Сунчано</u> (сунчано, облачно, киша)
II смена од до укупно часова		II							У час °C	 (брзина ветра)
III смена од до укупно часова		III							У <u>16</u> час <u>27</u> °C	 (ниво подземних вода)
ОПИС РАДА								ПРИМЕДБЕ		
<u>У просторици Д0.7 и Д0.8 положити каблови и извршити разматрање због ормана док се не реши позична истог.</u>										
										ВОДЕ ДНЕВНИК: <u>Сабити</u>

[illegible]